
Programme de Formation

Piloter la performance financière de son chantier

Organisation

Durée : 14 heures

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique



Public visé

Conducteurs de travaux, responsables d'affaires



Objectifs pédagogiques

- Présenter une étude budgétaire et suivre la rentabilité
- Maîtriser le point gestion mensuel et de clôture



Description

- Élaboration du budget chantier : identification des postes de dépenses, analyse des coûts directs et indirects, construction d'un budget prévisionnel adapté à la réalité du terrain.
- Suivi de la rentabilité : utilisation d'un tableau de bord financier, suivi des indicateurs clés (marge, coût réel vs prévisionnel, écarts), analyse des causes de dérive budgétaire.
- Gestion des écarts et actions correctives : identification rapide des écarts, mise en place de mesures correctives, anticipation des risques financiers.
- Clôture financière du chantier : préparation du bilan final, restitution des résultats, communication auprès des parties prenantes.
- Études de cas pratiques : analyse de situations réelles, exercices sur Excel, simulation de gestion budgétaire.



Prérequis

Accès aux commandes, factures fournisseurs et relevés d'heures du chantier. Ordinateur requis.



Modalités pédagogiques

Cas pratiques, outils Excel, échanges d'expérience



Moyens et supports pédagogiques

Les supports de formation seront accessibles dans l'espace extranet du stagiaire ou remis lors ou à l'issue de la formation.



Modalités d'évaluation et de suivi

Auto-positionnement avant et après la formation par les stagiaires

Exercice à la fin ou en cours de formation

Attestation de fin de formation/ certificat de réalisation.

