
Programme de Formation

Le Lean pour le conducteur de travaux et ses équipes

Organisation

Durée : 7 heures

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique



Public visé

Dirigeants, conducteurs de travaux, chargés d'affaires, responsables qualité



Objectifs pédagogiques

- Collecter et mesurer les dysfonctionnements
- Synthétiser et hiérarchiser les axes de progrès
- Mettre en place des actions correctives et des procédures pragmatiques



Description

- Diagnostic sur le coût des dysfonctionnements sur chantier et analyse des causes
- La collecte et le traitement des dysfonctionnements
- Mise en lumière du rôle essentiel du responsable de chantier dans la collecte des dysfonctionnements,
- Apport sur l'organisation et les outils pour améliorer la remontée d'informations et pour impliquer efficacement et durablement son responsable de chantier
- Acquisition et maîtrise d'outils (sur tableur) pour synthétiser et prioriser les actions à mener.
- Mise en place d'axes de progrès :
- Définition des objectifs, planification des actions correctives, correction et suivi des résultats.
- Sensibilisation à quelques Outils qualité/Lean transposables dans la construction : indicateurs de performance, méthodes d'amélioration continue, kanban, 5S.
- Analyse de cas et restitution orale : étude de situations réelles, partage d'expériences, validation des acquis par QCM.



Prérequis

Être en poste ou en passe de l'être



Modalités pédagogiques

Études de cas, échanges d'expérience, outils qualité



Moyens et supports pédagogiques

Les supports de formation seront accessibles dans l'espace extranet du stagiaire ou remis lors ou à l'issue de la formation.





Modalités d'évaluation et de suivi

Auto-positionnement avant et après la formation par les stagiaires

Exercice à la fin ou en cours de formation

Attestation de fin de formation/ certificat de réalisation.